



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL - ES

| | | |
|-----------|--|--|
| Obra | Reconstrução de Muros de Contenção em Gabião | REFERÊNCIA DE PREÇO |
| Local | Córrego Pau d'Alho - Centro | DER - JUNHO/2020 |
| Município | Rio Novo do Sul - ES | SINAPI - JULHO/2021 |
| | | BDI (DER)- 29,63% / BDI (SINAPI)- 29,63% |

PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E DESEMBOLSO/PAGAMENTO

| Ítem | Descrição dos Serviços | Valor dos Serviços | MESES 1,2 e 3 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | PROCESSO LICITATÓRIO | | 100% | | | | | | | | |
| 1 | CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 44.415,08 | | R\$ 22.207,54 | R\$ 22.207,54 | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA | R\$ 5.256,72 | | R\$ 5.256,72 | | | | | | | |
| 3 | ESCAVAÇÃO INICIAL DA OBRA | R\$ 46.281,45 | | R\$ 6.611,64 | R\$ 6.611,64 | R\$ 6.611,64 | R\$ 6.611,64 | R\$ 6.611,64 | R\$ 6.611,64 | R\$ 6.611,64 | |
| 4 | INFRA ESTRUTURA EM GABIÕES E COLCHÕES RENO | R\$ 1.123.808,60 | | R\$ 140.476,08 | R\$ 140.476,08 | R\$ 140.476,08 | R\$ 140.476,08 | R\$ 140.476,08 | R\$ 140.476,08 | R\$ 140.476,08 | R\$ 140.476,08 |
| 5 | EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES | R\$ 60.527,30 | | R\$ 7.565,91 | R\$ 7.565,91 | R\$ 7.565,91 | R\$ 7.565,91 | R\$ 7.565,91 | R\$ 7.565,91 | R\$ 7.565,91 | R\$ 7.565,91 |
| 6 | ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL | R\$ 5.691,60 | | | R\$ 813,09 | R\$ 813,09 | R\$ 813,09 | R\$ 813,09 | R\$ 813,09 | R\$ 813,09 | R\$ 116,16 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | R\$ 1.285.980,75 | | R\$ 182.117,88 | R\$ 177.674,25 | R\$ 155.466,71 | R\$ 155.466,71 | R\$ 155.466,71 | R\$ 155.466,71 | R\$ 155.466,71 | R\$ 148.158,14 |
| DESEMBOLSO | | 100,00% | | 14,16% | 13,82% | 12,09% | 12,09% | 12,09% | 12,09% | 12,09% | 11,52% |

Data: 30/07/2021

Elaborado por: