

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – ES Rua Fernando de Abreu, Centro, (28) 3533-1120 CNPJ: 27.165.711/0001-72 OBRA: Pavimentação e Drenagem na Comunidade de São Vicente LOCAL: Estrada Christiano Bortolotti, S/N, São Vicente, Rio Novo do Sul - ES		Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais		
			SINAPI - 09/2025 - Espírito Santo SICRO3 - 07/2025 - Espírito Santo IOPES - 07/2025 - Espírito Santo	30,31%		Não Desonerado: Horista: 116,89% Mensalista: 72,95%		
			Data Base do Orçamento: NOVEMBRO / 2025					
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias
			Porcentagem de conclusão em relação ao item					
			Valor em relação a porcentagem de conclusão					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 33.579,81	100,00% 33.579,81					
2	PREPARAÇÃO DO SOLO	100,00% 23.486,73	100,00% 23.486,73					
3	OBRAS HIDRÁULICAS DE DRENAGEM	100,00% 89.545,87	20,00% 17.909,17	20,00% 17.909,17	20,00% 17.909,17	20,00% 17.909,17	20,00% 17.909,17	
4	EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO	100,00% 169.805,60	20,00% 33.961,12	20,00% 33.961,12	20,00% 33.961,12	20,00% 33.961,12	20,00% 33.961,12	
5	MEIO-FIO EM TRECHO CURVO	100,00% 49.049,91	20,00% 9.809,98	20,00% 9.809,98	20,00% 9.809,98	20,00% 9.809,98	20,00% 9.809,98	
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 21.591,80					50,00% 10.795,90	50,00% 10.795,90
DATA: 25/11/2025	Elaborado por: Ian Rodrigues Carvalho	Porcentagem	30,68%	15,94%	15,94%	15,94%	18,72%	2,79%
		Custo	R\$ 118.746,81	R\$ 61.680,27	R\$ 61.680,27	R\$ 61.680,27	R\$ 72.476,17	R\$ 10.795,90
		Porcentagem Acumulado	30,68%	46,61%	62,55%	78,49%	97,21%	100,0%
		Custo Acumulado	R\$ 118.746,81	R\$ 180.427,08	R\$ 242.107,35	R\$ 303.787,62	R\$ 376.263,79	R\$ 387.059,72

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IAN RODRIGUES CARVALHO
DIRETOR DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES
SETPLAN - SEMPLAN - PMRNS
assinado em 22/03/2026 14:47:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/03/2026 14:47:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IAN RODRIGUES CARVALHO (DIRETOR DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES - SETPLAN - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-M1N1S6>