	Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul OBRA/SERVIÇO: Reestabelecimento de Bueiro e Pavimento

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Valores	Peso (%)	Prazo de Execução Mês 01
1	DRENAGEM	R$ 16.625,96	70,83%	100% R$ 16.625,96
2	PAVIMENTAÇÃO	R$ 6.846,48	29,17%	100% R$ 6.846,48
TOTAL		**R$ 23.472,44** **100,00%**		**R$ 23.472,44** **100,00%**

DATA: 03/03/2020	ELABORADO POR: