CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO NOVO DO SUL - ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANECEIRO

Obra: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL JOAQUINA NOGUEIRA**
Local: **Rua Cel. Joaquim Alves, 50 - Centro Rio Novo do Sul - ES**

Prazo da Obra: 390 DIAS

Item	Serviços	Valor	Inc. %	PERÍODO LICITATÓRIO	Prazo em dias (FÍSICO) 120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	390 dias	Valor Total Serviços
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 50.632,41	3,14	LICITAÇÃO 90 DIAS	50.632,41										50.632,41
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 26.489,32	1,64		26.489,32										26.489,32
03	INFRA - ESTRUTURA	R$ 147.266,85	9,14		147.266,85										147.266,85
04	SUPER ESTRUTURA	R$ 258.124,17	16,01			258.124,17									258.124,17
05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R$ 30.109,14	1,87			6.021,83	6.021,83	6.021,83	6.021,83	6.021,83					30.109,14
6	PLACAS E PAINÉIS	R$ 9.105,04	0,56				9.105,04								9.105,04
07	VERGA E CONTRAVERGA	R$ 2.077,26	0,13				2.077,26								2.077,26
08	ALVENARIA ESTRUTRAL RAMPAS	R$ 3.021,10	0,19				3.021,10								3.021,10
09	PLATIBANDA	R$ 18.424,67	1,14				18.424,67								18.424,67
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 26.190,40	1,62				26.190,40								26.190,40
11	ESQUADRIA METÁLICA	R$ 37.712,40	2,34				37.712,40								37.712,40
12	VIDRO PARA ESQUADRIAS	R$ 11.861,76	0,74				11.861,76								11.861,76
13	GRADES E PORTÕES	R$ 9.555,70	0,59				9.555,70								9.555,70
14	COBERTURA	R$ 138.463,75	8,59				34.615,94	34.615,94	34.615,94	34.615,94					138.463,75
15	TELHADOS	R$ 79.489,64	4,93					79.489,64							79.489,64
16	RUFOS E CALHAS	R$ 22.322,90	1,38					11.161,45	11.161,45						22.322,90
17	TETOS E FORROS	R$ 42.922,28	2,66						42.922,28						42.922,28
18	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$ 115.240,35	7,15						28.810,09	28.810,09	28.810,09	28.810,09			115.240,35
19	PISO EINTERNO E EXTERNOS	R$ 198.266,55	12,30							59.479,96	59.479,96	79.306,62			198.266,55
20	RODAPÉS, PEITORIS E SOLEIRAS	R$ 20.730,52	1,29						20.730,52						20.730,52
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	R$ 91.599,50	5,68											91.599,50	91.599,50
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R$ 27.479,87	1,70										27.479,87		27.479,87
23	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	R$ 879,50	0,05								879,50				879,50
24	INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	R$ 3.506,37	0,22								3.506,37				3.506,37
25	INSTALAÇÕES SPDA	R$ 10.360,82	0,64									10.360,82			10.360,82
26	PINTURA	R$ 46.073,33	2,86								11.518,33	11.518,33	11.518,33	11.518,33	46.073,33
27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 99.829,16	6,19								24.957,29	24.957,29	24.957,29	24.957,29	99.829,16
28	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 14.273,08	0,89							7.136,54	7.136,54				14.273,08
29	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R$ 70.086,70	4,35		7.008,67	7.008,67	7.008,67	7.008,67	7.008,67	7.008,67	7.008,67	7.008,67	7.008,67	7.008,67	70.086,70
Valor das Parcelas		**R$ 1.612.094,54**	**99,11**	**DESEMBOLSO**	**231.397,25**	**271.154,66**	**165.594,76**	**138.297,53**	**151.270,78**	**143.073,03**	**143.296,76**	**161.961,82**	**70.964,16**	**135.083,79**	**1.612.094,54**
Valor Acumulado				**FIINANCEIRO**	**231.397,25**	**502.551,91**	**668.146,67**	**806.444,20**	**957.714,98**	**1.100.788,01**	**1.244.084,76**	**1.406.046,59**	**1.477.010,75**	**1.612.094,54**	

Rio Novo do Sul - ES, 02 de setembro de 2018

GERALDO BRUNORO ESTEVES
ENG CIVIL - CREA-ES 033738/D

THIAGO FIORIO LONGUI
PREFEITO MUNICIPAL