
Prazo de Execução

DATA: 03/03/2020
ELABORADO POR:

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul                                                                                                                                   

OBRA/SERVIÇO: Reestabelecimento de Bueiro e Pavimento            

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

TOTAL
R$ 8.787,23 8.787,23R$                        

100,00% 100,00%

8.787,23R$                        

100%

8.787,23R$           100,00%

Item
Descrição dos 

Serviços Mês 01
Valores

DRENAGEM1

Peso (%)


