
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

CNPJ: 27.165.711/0001-72 

Obra Bancos

PLACAS ROTAS TURÍSTICAS - Implantação de Sinalização de placas turísticas 

nos circuitos  denominados: "Rotas dos Ypês, da Juçara, das Montanhas, 

Caminho das Águas e Vale do Orobó".

SINAPI - 01/2025 - 

Espírito Santo

SICRO3 - 10/2024 - 

Espírito Santo

IOPES - 11/2024 - Espírito 

Santo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

6.592,11

69,77%

4.599,22

14,89%

981,58

15,34%

1.011,32
 1.1 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER 100,00%

3.617,64

100,00%

3.617,64

 1.2 Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, 

Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo 

descontaminação.

100,00%

2.974,47

33,00%

981,58

33,00%

981,58

34,00%

1.011,32

 2 INSTALAÇÕES 100,00%

233.004,77

35,00%

81.551,67

35,00%

81.551,67

30,00%

69.901,43
 2.1 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

100,00%

5.477,40

35,00%

1.917,09

35,00%

1.917,09

30,00%

1.643,22

 2.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 

implantação

100,00%

19.386,08

35,00%

6.785,13

35,00%

6.785,13

30,00%

5.815,82

 2.3 Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película 

retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação

100,00%

208.141,29

35,00%

72.849,45

35,00%

72.849,45

30,00%

62.442,39

35,96% 34,45% 29,6%

86.150,88 82.533,24 70.912,75

35,96% 70,4% 100,0%

86.150,88 168.684,12 239.596,88

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL 

Victor Colli  Zerbone

Engenheiro Civil e de Segurança Trabalho

CREA-ES: 037377/D

B.D.I. Encargos Sociais

23,32% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/03/2025 15:57:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PAULO CESAR DO AMARAL CONTAIFER (SECRETÁRIO MUNICIPAL - SETGAB - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZJ5S7D
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