



PREFEITURA DE RIO NOVO DO SUL
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
NA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL- ES

REFERÊNCIA: TABELA DER-ES DATA
BASE: OUTUBRO DE 2018
BDI: 29,63 %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES										TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9		
	PROCESSO LICITATÓRIO											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%										44.812,36
		44.812,36										
2	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	
		61.753,57	61.753,57	61.753,57	61.753,57	61.753,57	61.753,57	61.753,57	61.753,57	61.753,59		555.782,13
3	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	
		86.831,87	86.831,87	86.831,87	86.831,87	86.831,87	86.831,87	86.831,87	86.831,87	86.831,88		781.486,83
4	SINALIZAÇÃO		20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
			2.271,46	1.362,87	1.362,87	1.272,02	1.272,02	1.272,02	1.272,02	1.272,03		11.357,29
5	OBRAS COMPLEMENTARES	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	
		37.657,02	37.657,02	37.657,02	37.657,02	37.657,02	37.657,02	37.657,02	37.657,02	37.657,03		338.913,22
6	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
			37.484,19	37.484,19	37.484,19	37.484,19	37.484,19	37.484,19	37.484,19	37.484,19		299.873,55
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS			682.142,46		450.088,19		674.996,01		224.998,72		2.032.225,38	
ELABORADO POR:										DATA: NOVEMBRO DE 2019		