



Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
OBRA/SERVIÇO: Reestabelecimento de Bueiro e Pavimento

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Valores	Peso (%)	Prazo de Execução
				Mês 01
1	DRENAGEM	R\$ 14.050,56	100,00%	100%
				R\$ 14.050,56
TOTAL		R\$ 14.050,56		R\$ 14.050,56
		100,00%		100,00%
DATA: 03/03/2020		ELABORADO POR:		