



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL - ES

Obra	Reconstrução de Muros de Contenção em Gabião	REFERÊNCIA DE PREÇO
Local	Córrego Pau d'Alho - Centro	DER - NOVEMBRO/2019
Município	Rio Novo do Sul - ES	SINAPI - JANEIRO/2021
		BDI (DER)- 31,96% / BDI (SINAPI)- 31,96%

PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E DESEMBOLSO/PAGAMENTO

Ítem	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços	MESES 1,2 e 3	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11
	PROCESSO LICITATÓRIO		100%								
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 44.247,45		R\$ 22.123,73	R\$ 22.123,73						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA	R\$ 4.149,38		R\$ 4.149,38							
3	ESCAVAÇÃO INICIAL DA OBRA	R\$ 49.949,88		R\$ 7.135,70	R\$ 7.135,70	R\$ 7.135,70	R\$ 7.135,70	R\$ 7.135,70	R\$ 7.135,70	R\$ 7.135,70	
4	INFRA ESTRUTURA EM GABIÕES E COLCHÕES RENO	R\$ 936.136,91		R\$ 117.017,11	R\$ 117.017,11	R\$ 117.017,11	R\$ 117.017,11	R\$ 117.017,11	R\$ 117.017,11	R\$ 117.017,11	R\$ 117.017,11
5	EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES	R\$ 42.500,64		R\$ 5.312,58	R\$ 5.312,58	R\$ 5.312,58	R\$ 5.312,58	R\$ 5.312,58	R\$ 5.312,58	R\$ 5.312,58	R\$ 5.312,58
6	ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL	R\$ 5.439,07			R\$ 777,01	R\$ 777,01	R\$ 777,01	R\$ 777,01	R\$ 777,01	R\$ 777,01	R\$ 111,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 1.082.423,33		R\$ 155.738,49	R\$ 152.366,13	R\$ 130.242,40	R\$ 130.242,40	R\$ 130.242,40	R\$ 130.242,40	R\$ 130.242,40	R\$ 122.440,69
DESEMBOLSO		100,00%		14,39%	14,08%	12,03%	12,03%	12,03%	12,03%	12,03%	11,31%

Data: 08/03/2021

Elaborado por: