



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL - ES

Obra	Reconstrução de Muros de Contenção em Gabião	REFERÊNCIA DE PREÇO
Local	Córrego Pau d'Alho - Centro	DER - NOVEMBRO/2019
Município	Rio Novo do Sul - ES	SINAPI - JANEIRO/2021
		BDI (DER)- 31,96% / BDI (SINAPI)- 31,96%

PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E DESEMBOLSO/PAGAMENTO

Ítem	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços	MESES 1,2 e 3	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11
	PROCESSO LICITATÓRIO		100%								
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 44.247,60		R\$ 22.123,80	R\$ 22.123,80						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA	R\$ 4.149,36		R\$ 4.149,36							
3	ESCAVAÇÃO INICIAL DA OBRA	R\$ 49.932,70		R\$ 7.133,24	R\$ 7.133,24	R\$ 7.133,24	R\$ 7.133,24	R\$ 7.133,24	R\$ 7.133,24	R\$ 7.133,24	
4	INFRA ESTRUTURA EM GABIÕES E COLCHÕES RENO	R\$ 986.493,16		R\$ 123.311,65	R\$ 123.311,65	R\$ 123.311,65	R\$ 123.311,65	R\$ 123.311,65	R\$ 123.311,65	R\$ 123.311,65	R\$ 123.311,65
5	EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES	R\$ 42.499,12		R\$ 5.312,39	R\$ 5.312,39	R\$ 5.312,39	R\$ 5.312,39	R\$ 5.312,39	R\$ 5.312,39	R\$ 5.312,39	R\$ 5.312,39
6	ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL	R\$ 5.438,64			R\$ 776,95	R\$ 776,95	R\$ 776,95	R\$ 776,95	R\$ 776,95	R\$ 776,95	R\$ 110,99
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 1.132.760,58		R\$ 162.030,44	R\$ 158.658,02	R\$ 136.534,23	R\$ 136.534,23	R\$ 136.534,23	R\$ 136.534,23	R\$ 136.534,23	R\$ 128.735,03
DESEMBOLSO		100,00%		14,30%	14,01%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	11,36%

Data: 08/03/2021

Elaborado por: