



Obra
PLACAS ROTAS TURÍSTICAS - Implantação de Sinalização de placas turísticas nos circuitos denominados: "Rotas dos Ypês, da Juçara, das Montanhas, Caminho das Águas e Vale do Orobó".

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2024 - Espírito Santo
IOPES - 11/2024 - Espírito Santo

B.D.I.
23,32%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.592,11	69,77% 4.599,22	14,89% 981,58	15,34% 1.011,32
1.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	100,00% 3.617,64	100,00% 3.617,64		
1.2	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	100,00% 2.974,47	33,00% 981,58	33,00% 981,58	34,00% 1.011,32
2	INSTALAÇÕES	100,00% 233.004,77	35,00% 81.551,67	35,00% 81.551,67	30,00% 69.901,43
2.1	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	100,00% 5.477,40	35,00% 1.917,09	35,00% 1.917,09	30,00% 1.643,22
2.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	100,00% 19.386,08	35,00% 6.785,13	35,00% 6.785,13	30,00% 5.815,82
2.3	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação	100,00% 208.141,29	35,00% 72.849,45	35,00% 72.849,45	30,00% 62.442,39
Porcentagem			35,96%	34,45%	29,6%
Custo			86.150,88	82.533,24	70.912,75
Porcentagem Acumulado			35,96%	70,4%	100,0%
Custo Acumulado			86.150,88	168.684,12	239.596,88

Documento assinado digitalmente
gov.br VICTOR COLLI ZERBONE
Data: 17/03/2025 13:56:47-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Victor Colli Zerbone
Engenheiro Civil e de Segurança Trabalho
CREA-ES: 037377/D



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/03/2025 15:57:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PAULO CESAR DO AMARAL CONTAIFER (SECRETÁRIO MUNICIPAL - SETGAB - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZJ5S7D>