



Obra
PLACAS ROTAS TURÍSTICAS - Implantação de Sinalização de placas turísticas nos circuitos denominados: "Rotas dos Ypês, da Juçara, das Montanhas, Caminho das Águas e Vale do Orobó".

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2024 - Espírito Santo
IOPES - 11/2024 - Espírito Santo

B.D.I.
23,32%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.592.11	69,77% 4.599,22	14,89% 981,58	15,34% 1.011,32
1.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	100,00% 3.617,64	100,00% 3.617,64		
1.2	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	100,00% 2.974,47	33,00% 981,58	33,00% 981,58	34,00% 1.011,32
2	INSTALAÇÕES	100,00% 233.004.77	30,00% 69.901,43	30,00% 69.901,43	40,00% 93.201,91
Porcentagem			31,09%	29,58%	39,32%
Custo			74.500,64	70.883,00	94.213,22
Porcentagem Acumulado			31,09%	60,68%	100,0%
Custo Acumulado			74.500,64	145.383,64	239.596,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Victor Colli Zerbone
Engenheiro Civil e de Segurança Trabalho
CREA-ES: 037377/D

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

VICTOR COLLI ZERBONE
ENGENHEIRO CIVIL
SETENG - SEMPLAN - PMRNS
assinado em 11/03/2025 14:25:18 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/03/2025 14:25:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por VICTOR COLLI ZERBONE (ENGENHEIRO CIVIL - SETENG - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NSZFHV>