

| <p align="center">ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</p> | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| OBRA: RECAPEAMENTO EM CBUQ DA ESTRADA CACHOEIRINHA VIA QUARTEIRÃO | | | | | | | |
| LOCAL: ESTRADA CACHOEIRINHA VIA QUARTEIRÃO, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL- ES | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES | R\$ 100.031,60 | R\$ 15.594,92 | R\$ 20.006,32 | R\$ 18.605,88 | R\$ 18.605,88 | R\$ 27.218,60 |
| | | | 15,59% | 20,00% | 18,60% | 18,60% | 27,21% |
| | | | | | | | |
| 2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | R\$ 62.084,37 | R\$ 31.042,19 | R\$ 12.416,87 | R\$ 6.208,44 | R\$ 6.208,44 | R\$ 6.208,44 |
| | | | 50,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| | | | | | | | |
| 3 | CBUQ | R\$ 1.136.119,97 | R\$ 113.612,00 | R\$ 227.223,99 | R\$ 227.223,99 | R\$ 227.223,99 | R\$ 340.835,99 |
| | | | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% |
| | | | | | | | |
| 4 | SINALIZAÇÃO | R\$ 122.439,27 | R\$ 61.219,64 | R\$ 24.487,85 | R\$ 12.243,93 | R\$ 12.243,93 | R\$ 12.243,93 |
| | | | 50,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | R\$ 1.420.675,21 | R\$ 221.468,75 | R\$ 284.135,03 | R\$ 264.282,24 | R\$ 264.282,24 | R\$ 386.506,96 |
| | TOTAL ACUMULADO | | R\$ 221.468,75 | R\$ 505.603,78 | R\$ 769.886,02 | R\$ 1.034.168,26 | R\$ 1.420.675,22 |
| | % EXECUTADO | | 15,59% | 20,00% | 18,60% | 18,60% | 27,21% |
| | % EXECUTADO - ACUMULADO | | 15,59% | 35,59% | 54,19% | 72,79% | 100,00% |