



Usuário: VICTOR COLLI ZERBONE

CPF: 091.038.007-41

Sair do Sistema

16/11/2023 08:12 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária

Convênio 910676/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

27.165.711/0001-72 - MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

Voltar

Versão: 9

Dados BásicosAnexosResponsável TécnicoDocumentação ComplementarQCIPO/CFF

LAE SPAQuadro ResumoVOLTAR

Dados GeraisEventosFrentes de ObraPOPLQCFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	CPA	—	1	Drenagem e Pavimentação na Comunidade de Mundo Novo, Município de Rio Novo do Sul/ES.	5
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	Drenagem e Pavimentação na Comunidade de Mundo Novo, Município de Rio Novo do Sul/ES.	1
3	OBRAS DE DRENAGEM	—	1	Drenagem e Pavimentação na Comunidade de Mundo Novo, Município de Rio Novo do Sul/ES.	2
4	TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO	—	1	Drenagem e Pavimentação na Comunidade de Mundo Novo, Município de Rio Novo do Sul/ES.	3
5	PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0 a 8	—	1	Drenagem e Pavimentação na Comunidade de Mundo Novo, Município de Rio Novo do Sul/ES.	4
6	PAVIMENTAÇÃO ESTACA 16 a 20	—	1	Drenagem e Pavimentação na Comunidade de Mundo Novo, Município de Rio Novo do Sul/ES.	5
7	SINALIZAÇÃO	—	1	Drenagem e Pavimentação na Comunidade de Mundo Novo, Município de Rio Novo do Sul/ES.	5

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	5,16%	R\$ 15.849,80	5,16%	R\$ 15.849,80
2	10,67%	R\$ 32.769,22	15,83%	R\$ 48.619,02
3	26,59%	R\$ 81.665,24	42,42%	R\$ 130.284,26
4	35,20%	R\$ 108.114,00	77,62%	R\$ 238.398,26
5	22,38%	R\$ 68.755,91	100,00%	R\$ 307.154,17