
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL 

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM  E ESTABILIZAÇÃO ROCHOSA

LOCAL: RIO NOVO DO SUL - ES

ORÇAMENTISTA: ROBSON LUIZ GAIOFATTO - CREA: 84-1-06347-9-D/RJ

1 2 3 4 5 6 7

Físico (%) 50,00% 0,00% 0,00% 50,00%

Financeiro (R$) 59.629,24 0,00 0,00 59.629,24

Físico (%) 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

Financeiro (R$) 54.983,89 54.983,89 54.983,89 18.327,96

Físico (%) 5,00% 30,00% 30,00% 35,00%

Financeiro (R$) 51.657,87 309.947,22 309.947,22 361.605,09

0,00% 0,00% 0,00% 12,45% 27,32% 27,32% 32,91%

0,00% 0,00% 0,00% 12,45% 39,77% 67,09% 100,00%

0,00 0,00 0,00 166.271,00 364.931,11 364.931,11 439.562,30

0,00 0,00 0,00 166.271,00 531.202,11 896.133,22 1.335.695,52

LICITAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

ESTABILIZAÇÃO ROCHOSA 

119.258,48

183.279,63

1.033.157,41

01

02

03

SERVIÇOS PRELIMINARES 

SITEMA DE DRENAGEM 

LICITAÇÃO

LICITAÇÃO

Total Parcial (%)

Total Acumulado (%)

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)

R$ 1.335.695,52


