PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
OBRA: Reforma do Abrigo Municipal "Arnalda"
LOCAL: Centro - Rio Novo do Sul - ES
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
- . o Prazo de Execugao
Item Descricdo dos Servigos Valores Peso (%) Vs 01 Vies 02 Vies 03 Ves 04 Ves 05
100%
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 6.913,36 | 1,76%
R$ 6.913,36
~ | 100%
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$  10.838,65| 2,76%
R$ 10.838,65
50% 50%
3 ESTRUTURAS R$  20.190,09 | 5,14%
R$ 10.095,05 | R$ 10.095,05
] 100%
4 PAREDES E PAINEIS R$  65.103,91 | 16,56%
R$ 65.103,91
100%
5 DIVERSOS R$  43.944,28 | 11,18%
R$ 43.944,28
. 20%. 80%
6 REVESTIMENTO CERAMICO R$  90.765,29 | 23,09%
R$ 18.153,06 R$ 72.612,23
50% 50%
7 ESQUADRIAS R$  64.947,68 | 16,52%
R$ 32.473,84 | R$ 32.473,84
70% 30%
8 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS | R$  18.522,52 | 4,71%
R$ 12.965,76 | R$ 5.556,76
50% 50%)
9 INSTALAGOES ELETRICAS R$  28.843,72 | 7,34%
R$ 14.421,86 | R$ 14.421,86
70% 30%.
10 COBERTURA R$  42.411,39 | 10,79% I
R$ 29.687,97 | R$ 12.723,42
1oo%|
11 LIMPEZA GERAL DE OBRAS R$ 61524 | 0,16%
R$ 615,24
VALOR DAS PARCELAS R$ 6.913,36 R$ 50.621,67 R$ 182.493,55 R$ 132.473,70 R$ 20.593,86
100,00% 1,76% 12,88% 46,42% 33,70% 5,24%
VALOR TOTAL R$ 393.096,13
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