PREFEITURA MUNICIPAL DE CRONOGRAMA oBRA: REFORMA DA UBS DE MUNDO NOVO
RIO NOVO DO SUL - ES FisIco Prazo:
LOCAL: MUNDO NOVO - ZONA RURAL - RIO NOVO DO SUL - ES 150 DIAS
FINANCEIRO
Inc. Prazo em dias (FISICO) Valor Total
Item Servicos Valor % 30 dias | 60 dias 90 dias | 120 dias | 150 dias Servicos

01 SERVICOS PRELIMINARES 11.506,47 6,32 11.506,47 11.506,47
02 DEMOLICOES E RETIRADAS 19.646,21 10,79 19.646,21 19.646,21
03 MOVIMENTO DE TERRA 645,30 0,35 645,30 645,30
04 ESTRUTURA 23.885,38 13,12 23.885,38 23.885,38
05 PAREDES E PAINEIS 7.703,74 4,23 7.703,74 7.703,74
06 ESQUADRIA DE MADEIRA 1.641,15 0,90 1.641,15 1.641,15
07 ESQUADRIA METALICA 19.730,18 10,84 9.865,09 9.865,09 19.730,18
08 VIDRO 84,08 0,05 84,08 84,08
09 COBERTURA 35.500,73 19,50 11.833,58] 11.833,58 11.833,58 35.500,73
10 REVESTIMENTO PAREDES 23.786,62 13,06 11.893,31] 11.893,31 23.786,62
11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 12.851,47 7,06 6.425,73 6.425,73 12.851,47
12 INSTALA(;AO HIDROSSANITARIA 8.709,24 4,78 4.354,62 4.354,62 8.709,24
13 INSTALA(;AO ELETRICA 2.693,89 1,48 2.693,89 2.693,89
14 PINTURA 11.248,13 6,18 11.248,13 11.248,13
15 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.449,14 1,35 2.449,14 2.449,14

Valor das Parcelas 182.081,73] 100,00 31.797,98] 37.584,90] 44.456,42] 30.152,62 28.224,73 VALOR TOTAL DA OBRA 182.081,73

Valor Acumulado 31.797,98] 69.382,88] 113.839,29| 143.991,92] 172.216,64
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