
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RIO NOVO DO SUL - ES

Inc. Valor Total
% 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias Serviços

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.506,47 6,32 11.506,47 11.506,47
02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 19.646,21 10,79 19.646,21 19.646,21
03 MOVIMENTO DE TERRA 645,30 0,35 645,30 645,30
04 ESTRUTURA 23.885,38 13,12 23.885,38 23.885,38
05 PAREDES E PAINÉIS 7.703,74 4,23 7.703,74 7.703,74
06 ESQUADRIA DE MADEIRA 1.641,15 0,90 1.641,15 1.641,15
07 ESQUADRIA METÁLICA 19.730,18 10,84 9.865,09 9.865,09 19.730,18
08 VIDRO 84,08 0,05 84,08 84,08
09 COBERTURA 35.500,73 19,50 11.833,58 11.833,58 11.833,58 35.500,73
10 REVESTIMENTO PAREDES 23.786,62 13,06 11.893,31 11.893,31 23.786,62
11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 12.851,47 7,06 6.425,73 6.425,73 12.851,47
12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 8.709,24 4,78 4.354,62 4.354,62 8.709,24
13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2.693,89 1,48 2.693,89 2.693,89
14 PINTURA 11.248,13 6,18 11.248,13 11.248,13
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.449,14 1,35 2.449,14 2.449,14

182.081,73 100,00 31.797,98 37.584,90 44.456,42 30.152,62 28.224,73
31.797,98 69.382,88 113.839,29 143.991,92 172.216,64

ELABORADO POR: VISTO:

  
CRONOGRAMA OBRA:   REFORMA DA UBS DE MUNDO NOVO

Prazo:               
150 DIASFÍSICO

LOCAL:   MUNDO NOVO - ZONA RURAL - RIO NOVO DO SUL - ES
FINANCEIRO

Item Serviços Valor
Prazo em dias   (FÍSICO)

Valor das Parcelas VALOR TOTAL DA OBRA 182.081,73
Valor Acumulado

DATA:

Junho de 2022 Assinatura do Prefeito Municipal
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