
R$ 674.662,09

100,00%

R$ 674.662,09

VALOR DA PARCELA:

PESO DA PARCELA:

VALOR ACUMULADO:

PESO ACUMULADO:

R$ 85.280,53

12,64%

R$ 230.243,97

34,13%

R$ 207.645,60

30,78%

R$ 523.170,11

77,55%

R$ 97.961,81

14,52%

R$ 621.131,92

92,07%

R$ 53.530,17

7,93%

R$ 10.195,53

100%

100%

6.026,59R$                      14.062,05R$                    

30% 70%

47.192,04R$                    

50%

R$ 20.173,08

34.190,53R$                    136.762,12R$                  

100%

8.948,70R$                      

33%

R$ 11.710,53

4.824,12R$                      4.824,12R$                      

25.542,04R$                    51.084,08R$                    

100%

44.241,75R$                    

100%

R$ 43.334,64

100%

46,77%

                            Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul                                                                                                                                 
OBRA/SERVIÇO: REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES                                                                                                        LOCAL: 

Rua Capitão Bley, 08  - Centro /  Rio Novo do Sul - ES

Prazo de Execução

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

R$ 12.010,38

Item Descrição dos Serviços

COBERTURA

Mês 03 Mês 05Mês 04

50%

12.010,38R$                    

100%

R$ 85.280,53

LIMPEZA 

ALVENARIA E REVESTIMENTO

Mês 01 Mês 02
Valores

ESQUADRIA DE MADEIRA

3

5

ESQUADRIA METÁLICA6

QUADRA DE ESPORTES7 R$ 170.952,65
20%

12,64%

VALOR TOTAL:

2,65%

1,74%R$ 11.710,53

R$ 44.241,75 6,56%

R$ 255.420,38 37,86%

R$ 14.472,35 2,15%

R$ 6.972,73 1,03%

R$ 17.897,39

R$ 20.088,64 2,98%

25,34%

R$ 20.173,08 2,99%8 CALÇADA

12

R$ 10.195,53 1,51%13

PINTURA R$ 43.334,64 6,42%

10 MOVIMENTO DE TERRA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 47.192,04R$   6,99%

11
INSTALAÇÃO HIDRO 

SANITÁRIA

9

3.486,37R$                      3.486,37R$                      

70%

33%

4.824,12R$                      

10% 20%

33%

50%

80%

Peso (%)

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

178.794,27R$                  

8.948,70R$                      

Data: 04/08/2022

Elaborado por:

4

1,78%

2

1

R$ 315.524,51

50%
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