Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

OBRA/SERVICO: REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES LOCAL:
Rua Capitado Bley, 08 - Centro/ Rio Novo do Sul - ES
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
. . Prazo de Execucédo
P %
Item Descricao dos Servigos Valores eso (%) &S 01 V&S 02 Més 03 Viés 04 Més 05
R$ 12.010,38
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 12.010,38 1,78%
100%
~ R$ 44.241,75
2 |DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 44.241,75 | 6,56% oo,
0
R$ 25.542,04 | R$ 178.794,27 | R$ 51.084,08
3 [COBERTURA R$ 255.420,38 | 37,86%
10% 70% 20%
R$ 4.824,12 | R$ 4.824,12 | R$ 4.824,12
4 |ALVENARIA E REVESTIMENTO |R$ 14.472,35 | 2,15%
33% 33% 33%
R$ 11.710,53
5 |ESQUADRIA DE MADEIRA R$ 11.710,53 1,74% -
100%
. R$ 8.948,70 | R$ 8.948,70
6 |ESQUADRIA METALICA R$ 17.897,39 2,65%
50% 50%
R$ 34.190,53 | R$ 136.762,12
7 |QUADRA DE ESPORTES R$ 170.952,65 | 25,34%
20% 80%
R$ 20.173,08
8 |[CALCADA R$ 20.173,08 2,99%
100%
R$ 43.334,64
9 |[PINTURA R$ 43.334,64 | 6,42%
100%
R$ 3.486,37 | R$ 3.486,37
10 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 6.972,73 1,03%
50% 50%
INSTALAQAO HIDRO o R$ 6.026,59 | R$ 14.062,05
11 SANITARIA R$ 20.088,64 | 2,98% - -
~ . R$ 47.192,04
12 |INSTALAGAO ELETRICA R$ 47.192,04 | 6,99%
100%
R$ 10.195,53
13 |LIMPEZA R$ 10.195,53 1,51%
100%
VALOR DA PARCELA: R$ 85.280,53 R$ 230.243,97 R$ 207.645,60 R$ 97.961,81 R$ 53.530,17
PESO DA PARCELA: 12,64% 34,13% 30,78% 14,52% 7,93%
VALOR ACUMULADO: R$ 85.280,53 R$ 315.524,51 R$ 523.170,11 R$ 621.131,92 R$ 674.662,09
PESO ACUMULADO: 12,64% 46,77% 77,55% 92,07% 100,00%
VALOR TOTAL: R$ 674.662,09
Elaborado por: Assinado digitalmente
Data: 04/08/2022 VICTOR COLLI por VICTOR COLLI
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