CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM E ESTABILIZAGAO ROCHOSA

LOCAL: RIO NOVO DO SUL - ES

ORCAMENTISTA: ROBSON LUIZ GAIOFATTO - CREA: 84-1-06347-9-D/RJ

Grupo

Bl

ESEEL

Engenharia Estrulursl

Fisico (%) ~ 50,00% 50,00%

01 SERVICOS PRELIMINARES 119.258,48 LICITACAO
Financeiro (R$) 59.629,24 59.629,24
Fisico (%) ~ 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

02 SITEMA DE DRENAGEM 183.279,63 LICITACAO
Financeiro (R$) 54.983,89 54.983,89 54.983,89 18.327,96
~ Fisico (%) ~ 5,00% 30,00% 30,00% 35,00%

03 ESTABILIZACAO ROCHOSA 1.033.157,41 LICITACAO
Financeiro (R$) 51.657,87 309.947,22 309.947,22 361.605,09

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00




