ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: RECAPEAMENTO EM CBUQ DA ESTRADA CACHOEIRINHA VIA QUARTEIRAO

LOCAL: ESTRADA CACHOEIRINHA VIA QUARTEIRAO, MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL- ES

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM

DESCRICAOQ

TOTAL (RS)

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

150 DIAS

ADMINISTRACAO LOCAL E SERVIGCOS
AUXILIARES

R$ 100.031,60

R$ 15.594,92

R$ 20.006,32

R$ 18.605,88

R$  18.605,88

R$ 27.218,60

INSTALACAO DE CANTEIRO, MOBILIZAGAO E

15,59%

R$ 31.042,19

20,00%

R$ 12.416,87

18,60%

R$  6.208,44

18,60%

R$ 6.208,44

27,21%

R$ 6.208,44

DESMOBILIZAGAO R$ 62.084,37 50,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2
R$ 113.612,00 | R$ 227.223,99 | R$ 227.223,99 | R$ 227.22399 | R$ 340.835,99
CBUQ R$ 1.136.119,97 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
3
R$ 61.219,64 | R$ 2448785 | R$ 12.24393 | R$ 12.24393 | R$ 12.243,93
SINALIZACAO R$ 122.439,27 50,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4
TOTAL b 221.468,75 284.135,03 264.282,24 b 264.282,24 b 386.506,96
TOTAL ACUMULADO R$ 1.420.675.21 R$ 221.468,75 | R$ 505.603,78 | R$ 769.886,02 | R$ 1.034.168,26 | R$ 1.420.675,22
% EXECUTADO e 15,59% 20,00% 18,60% 18,60% 27,21%
% EXECUTADO - ACUMULADO 15,59% 35,59% 54,19% 72,79% 100,00%




