
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL           (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

15.594,92R$      20.006,32R$    18.605,88R$    18.605,88R$       27.218,60R$       
15,59% 20,00% 18,60% 18,60% 27,21%

31.042,19R$      12.416,87R$    6.208,44R$      6.208,44R$         6.208,44R$         
50,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

113.612,00R$    227.223,99R$  227.223,99R$  227.223,99R$     340.835,99R$     
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

61.219,64R$      24.487,85R$    12.243,93R$    12.243,93R$       12.243,93R$       
50,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TOTAL 221.468,75R$    284.135,03R$  264.282,24R$  264.282,24R$     386.506,96R$     
TOTAL ACUMULADO 221.468,75R$    505.603,78R$  769.886,02R$  1.034.168,26R$  1.420.675,22R$  
% EXECUTADO 15,59% 20,00% 18,60% 18,60% 27,21%
% EXECUTADO - ACUMULADO 15,59% 35,59% 54,19% 72,79% 100,00%

3

SINALIZAÇÃO
4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: RECAPEAMENTO EM CBUQ  DA ESTRADA CACHOEIRINHA VIA QUARTEIRÃO

LOCAL: ESTRADA CACHOEIRINHA VIA QUARTEIRÃO, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL- ES

1.420.675,21R$   

1.136.119,97R$   

122.439,27R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS 
AUXILIARES

1

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

2

100.031,60R$      

62.084,37R$        

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

CBUQ


