
CRONOGRAMA     FISICO - FINANCEIRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

OBRA/SERVIÇO:  PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PARA CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO SÃO JOSÉ

LOCAL: : RIO NOVO DO SUL 

R$ % 30 60 90 120 150 180
8.565,25 4.796,54 4.796,54 4.796,54 4.796,54 6.509,59

25,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 19,00%

160.012,44 200.015,55 240.018,65 200.015,55

20,00% 25,00% 30,00% 25,00%

78.619,46 78.619,46 104.825,94

30,00% 30,00% 40,00%

9.702,24 9.702,24 9.702,24 9.702,24 9.702,24

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

25.710,80 12.855,40 12.855,40 12.855,40

40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

25.020,09 30.024,11 25.020,09 20.016,07

25,00% 30,00% 25,00% 20,00%

TOTAL 1.309.256,59 100,00%

R$ 219.308,57 257.393,83 292.392,92 326.005,25 93.118,24 121.037,77

% 16,75% 19,66% 22,33% 24,90% 7,11% 9,24%

R$ 219.308,57 476.702,41 769.095,33 1.095.100,58 1.188.218,82 1.309.256,59

% 16,75% 36,41% 58,74% 83,64% 90,76% 100,00%

ITEM SERVIÇO
Total Por Etapa PRAZO DE EXECUÇÃO ( EM DIAS)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 34.260,98 2,62%

2
OBRAS DE ARTE CORRENTE E 
DRENAGEM

800.062,18 61,11%

3 PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM 262.064,86 20,02%

4 SINALIZAÇÃO -

5 OBRAS COMPLEMENTARES 48.511,20 3,71%

4,91%

7 ITENS NOVOS 100.080,37 7,64%

Total previsto no mês

Total previsto no mês

Total acumulado

Total acumulado

6 ITENS EXTRAS 64.277,00
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