CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

OBRA/SERVIGO: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PARA CAPTAGAO DAS AGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO SAO JOSE

JPR

‘ CONSTRUTORA

LOCAL: : RIO NOVO DO SUL

Total Por Etapa PRAZO DE EXECUGAO ( EM DIAS)
ITEM SERVICO
R$ % 30 60 90 120 150 180
8.565,25 4.796,54 4.796,54 4.796,54 4.796,54 6.509,59
1 SERVICOS PRELIMINARES 34.260,98 2,62% 25.00% 12.00% 14.00% 12.00% 12.00% 19.00%
160.012,44 | 200.015,55 | 240.018,65 200.015,55
2 gggﬁi(?:MARTE CORRENTEE 800.062,18  61,11% 20,00% 25,00% 30,00% 25,00%
_ 78.619,46 78.619,46 104.825,94
3 PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM 262.064,86| 20,02% 30.00% 30.00% 20.00%
4 SINALIZAGAO -
9.702,24 9.702,24 9.702,24 9.702,24 9.702,24
5 OBRAS COMPLEMENTARES 48.511,20 3,71% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
25.710,80 12.855,40 12.855,40 12.855,40
6 ITENS EXTRAS 64.277,00 4,91% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
25.020,09 30.024,11 25.020,09 20.016,07
7 ITENS NOVOS 100.080,37 7,64% 25.00% 30.00% 25.00% 20.00%
TOTAL 1.309.256,59| 100,00%
Total previsto no més RS 219.308,57 | 257.393,83 | 292.392,92 326.005,25 93.118,24 121.037,77
Total previsto no més % 16,75% 19,66% 22,33% 24,90% 7.11% 9,24%
Total acumulado RS 219.308,57 | 476.702,41 | 769.095,33 | 1.095.100,58 | 1.188.218,82 | 1.309.256,59
Total acumulado % 16,75% 36,41% 58,74% 83,64% 90,76% 100,00%
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