
Cronograma

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês

1 71.533,98 4,04 71.533,98 71.533,98

2 23.461,76 1,33 23.461,76 23.461,76

3 2.875,20 0,16 2.875,20 2.875,20

4 96.912,24 5,48 96.912,24 96.912,24

5 85.515,19 4,84 85.515,19 85.515,19

6 60.201,57 3,40 60.201,57 60.201,57

7 867,90 0,05 867,90 867,90

8 98.884,39 5,59 98.884,39 98.884,39

9 67.988,61 3,84 67.988,61 67.988,61

10 61.680,21 3,49 61.680,21 61.680,21

11 11.576,87 0,65 11.576,87 11.576,87

12 87.315,84 4,94 87.315,84 87.315,84

13 33.295,66 1,88 33.295,66 33.295,66

14 22.739,35 1,29 22.739,35 22.739,35

15 77.565,19 4,39 77.565,19 77.565,19

16 92.980,86 5,26 92.980,86 92.980,86

17 49.494,42 2,80 49.494,42 49.494,42

18 66.207,68 3,74 66.207,68 66.207,68

19 51.990,24 2,94 51.990,24 51.990,24

20 160.769,46 9,09 160.769,46 160.769,46

21 195.526,04 11,06 195.526,04 195.526,04

22 4.922,21 0,28 4.922,21 4.922,21

23 11.228,34 0,63 11.228,34 11.228,34

24 8.251,78 0,47 8.251,78 8.251,78

25 83.136,70 4,70 83.136,70 83.136,70

26 28.335,97 1,60 28.335,97 28.335,97

27 104.284,30 5,90 104.284,30 104.284,30

28 44.798,99 2,53 44.798,99 44.798,99

29 5.217,84 0,30 5.217,84 5.217,84

30 4.682,48 0,26 4.682,48 4.682,48

31 54.320,15 3,07 6.035,57 6.035,57 6.035,57 6.035,57 6.035,57 6.035,57 6.035,57 6.035,57 6.035,57 54.320,15

1.768.561,41 100,00 101.031,32 105.823,01 251.504,61 234.597,10 62.070,58 292.283,73 414.321,32 113.574,60 193.355,15 1.768.561,41

101.031,32 206.854,32 458.358,93 692.956,03 755.026,62 1.047.310,34 1.461.631,66 1.575.206,26 1.768.561,41

REDE AR COMPRIMIDO

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Obra:

Local:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

BAIRRO SÃO JOSÉ, RIO NOVO DO SUL - ES

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO SOLAR

ACABAMENTOS PAREDE

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO 

PINTURA

DIVERSOS

LASTRO DE CONTRAPISO

ACABAMENTOS PISO

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÃO DE TELEFONE

ESQUADRIAS METÁLICAS

VIDROS E ESPELHOS

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

REBAIXAMENTOS

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

SUPER-ESTRUTURA

LAJES PRÉ-MOLDADAS

VERGAS/CONTRAVERGA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

ESQUADRIAS DE MADEIRA

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BARRAS

Serviços Inc. (%)

VALOR DAS PARCELAS

Item
Valor Total 

Serviços

Data: 23/10/2023  

VALOR ACUMULADO

Valor
Prazo em meses

CANTEIRO DE OBRAS

MOVIMENTO DE TERRA 

TRANSPORTES
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