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3 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
o%wé’
Obra: CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
Local: BAIRRO SAO JOSE, RIO NOVO DO SUL - ES
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO COM BARRAS
Item Servicos Valor Inc. (%) frazoem mese Veler :I'otal
12 més 22 més 32 més 42 més 52 més 62 més 72 més 82 més 92 més EEIUIcES
1 |]CANTEIRO DE OBRAS 71.533,98 4,04] 71.533,98 71.533,98
2 |MOVIMENTO DE TERRA 23.461,76 1,33] 23.461,76 23.461,76
3 |TRANSPORTES 2.875,20 0,16 2.875,20 2.875,20
4 ]INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO) 96.912,24 5,48 96.912,24 96.912,24
5 |SUPER-ESTRUTURA 85.515,19 4,84 85.515,19 85.515,19
6 JLAJES PRE-MOLDADAS 60.201,57 3,40 60.201,57 60.201,57
7 |VERGAS/CONTRAVERGA 867,90 0,05 867,90 867,90
8 |JALVENARIA DE VEDACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CI 98.884,39 5,59 98.884,39 98.884,39
9 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 67.988,61 3,84 67.988,61 67.988,61
10 |ESQUADRIAS METALICAS 61.680,21 3,49 61.680,21 61.680,21
11 ]VIDROS E ESPELHOS 11.576,87 0,65 11.576,87 11.576,87
12 JCOBERTURA 87.315,84 4,94 87.315,84 87.315,84
13 |MPERMEAB|L|ZACAO 33.295,66 1,88 33.295,66 33.295,66
14 |REBAIXAMENTOS 22.739,35 1,29 22.739,35 22.739,35
15 |REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, 77.565,19 4,39 77.565,19 77.565,19
16 JACABAMENTOS PAREDE 92.980,86 5,26 92.980,86 92.980,86
17 |LASTRO DE CONTRAPISO 49.494,42 2,80 49.494,42 49.494,42
18 JACABAMENTOS PISO 66.207,68 3,74 66.207,68 66.207,68
19 |DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 51.990,24 2,94 51.990,24 51.990,24
20 |INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 160.769,46 9,09 160.769,46 160.769,46
21 |NSTALACOES ELETRICAS 195.526,04 11,06 195.526,04 195.526,04
22 |INSTALACAO DE TELEFONE 4.922,21 0,28 4.922,21 4.922,21
23 |NSTALAC»&O DE REDE LOGICA 11.228,34 0,63 11.228,34 11.228,34
24 |NSTALACAO DE INCENDIO 8.251,78 0,47 8.251,78 8.251,78
25 |NSTALAC»&O DE |LUM|NA(;AO SOLAR 83.136,70 4,70 83.136,70 83.136,70
26 |INSTALACAO DE PARA-RAIO 28.335,97 1,60 28.335,97 28.335,97
27 |PINTURA 104.284,30 5,90 104.284,30 104.284,30
28 |DIVERSOS 44.798,99 2,53 44.798,99 44.798,99
29 |REDE AR COMPRIMIDO 5.217,84 0,30 5.217,84 5.217,84
30 JTRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 4.682,48 0,26 4.682,48 4.682,48
31 ADM|N|STRAC»&O CENTRAL 54.320,15 3,07 6.035,57 6.035,57 6.035,57 6.035,57 6.035,57 6.035,57 6.035,57 6.035,57 6.035,57 54.320,15
VALOR DAS PARCELAS| 1.768.561,41 100,00] 101.031,32] 105.823,01] 251.504,61] 234.597,10 62.070,58 292.283,73 414.321,32 113.574,60 193.355,15 1.768.561,41
VALOR ACUMULADO 101.031,32] 206.854,32] 458.358,93] 692.956,03] 755.026,62] 1.047.310,34] 1.461.631,66] 1.575.206,26] 1.768.561,41
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