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Visao das Frentes de Obra por Evento

N® do Titulo do Evento
Evento
1 CPA -
2 SERVICOS PRELIMINARES =~ =
3 OBRAS DE DRENAGEM -
4 TERRAPLENAGEM E _
REGULARIZAGAO
PAVIMENTACAO ESTACA
5
0a8
6 PAVIMENTACAO ESTACA
16 a 20
7 SINALIZACAO -

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1661839

N° do Periodo de
Conclusao do
Evento

N° da Frente

de Obra Frente de Obra

Drenagem e Pavimentacgao
na Comunidade de Mundo
Novo, Municipio de Rio
Novo do Sul/ES.

Drenagem e Pavimentacao
na Comunidade de Mundo
Novo, Municipio de Rio
Novo do Sul/ES.

Drenagem e Pavimentacao
na Comunidade de Mundo
Novo, Municipio de Rio
Novo do Sul/ES.

Drenagem e Pavimentagao
na Comunidade de Mundo
Novo, Municipio de Rio
Novo do Sul/ES.

Drenagem e Pavimentacgao
na Comunidade de Mundo
Novo, Municipio de Rio
Novo do Sul/ES.

Drenagem e Pavimentacao
na Comunidade de Mundo
Novo, Municipio de Rio
Novo do Sul/ES.

Drenagem e Pavimentagao
na Comunidade de Mundo
Novo, Municipio de Rio
Novo do Sul/ES.

12


https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=917854
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true
https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true
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Cronograma Fisico-Financeiro

Transferegov

N° do Periodo de Percentual
Conclusao do Evento Parcela

5,16%
10,67%
26,59%
35,20%
22,38%

u A W N =

Valor Parcela

R$ 15.849,80
R$ 32.769,22
R$ 81.665,24
R$ 108.114,00
R$ 68.755,91

Percentual
Acumulado

5,16%
15,83%
42,42%
77,62%

100,00%

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1661839

Valor Acumulado

R$ 15.849,80
R$ 48.619,02
R$ 130.284,26
R$ 238.398,26
R$ 307.154,17

212



