
 

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 CANTEIRO DE OBRAS
100,00%
24.712,80

100,00%
24.712,80

 2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

1.087.362,75
12,50%

135.920,34
12,50%

135.920,34
12,50%

135.920,34
12,50%

135.920,34
12,50%

135.920,34
12,50%

135.920,34
12,50%

135.920,34
12,50%

135.920,34

14,44% 12,22% 12,22% 12,22% 12,22% 12,22% 12,22% 12,22%

R$ 160.633,14 R$ 135.920,34 R$ 135.920,34 R$ 135.920,34 R$ 135.920,34 R$ 135.920,34 R$ 135.920,34 R$ 135.920,34

14,44% 26,67% 38,89% 51,11% 63,33% 75,56% 87,78% 100,0%

R$ 160.633,14 R$ 296.553,48 R$ 432.473,82 R$ 568.394,16 R$ 704.314,50 R$ 840.234,84 R$ 976.155,18 R$ 1.112.075,55

Elaborado por:

Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - Espírito Santo
IOPES - 08/2025 - Espírito Santo

Data Base do Orçamento:
JANEIRO / 2026

30,31%
Não Desonerado: 
Horista: 116,89%

Mensalista: 72,95%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – ES
Rua Fernando de Abreu, Centro, (28) 3533-1120

CNPJ: 27.165.711/0001-72

OBRA: Pavimentação da Rua Wantuil Koppe no Bairro 
Quarteirão

LOCAL:  Quarteirão, Rio Novo do Sul - ES

Bancos B.D.I.

Item Descrição Total Por Etapa Porcentagem de conclusão em relação ao item 

 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

DATA: 29/01/2026
Ian Rodrigues Carvalho
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IAN RODRIGUES CARVALHO
DIRETOR DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES

SETPLAN - SEMPLAN - PMRNS
assinado em 22/03/2026 15:16:21 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 22/03/2026 15:16:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IAN RODRIGUES CARVALHO (DIRETOR DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES - SETPLAN - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-BDZ4CL
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